

**Pielikums**  
**APSTIPRINĀTS**  
ar Iekšlietu ministrijas  
2015.gada 24. 04  
rīkojumu Nr. 1-12/964

## **Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāns 2015. - 2017.gadam**

### **I. Eiropas Savienības līmeņa pasākumi EUROSUR ieviešanā**

2013.gada 2.decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.1052/2013 (2013.gada 22.oktobris), ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (turpmāk – EUROSUR Regula), kurā noteikts, ka dalībvalstis uzdod EUROSUR darbības koordinēšanu tai savas valsts iestādei, kas ir atbildīga par Šengenas ārējo robežu uzraudzību.

Ar EUROSUR Regulu paredzēts izveidot juridisko pamatu EUROSUR sistēmas turpmākai ieviešanai un attīstībai gan nacionālajā līmenī, gan ES līmenī. EUROSUR Regulā ir aprakstīta EUROSUR organizācijas struktūra, kā arī dalībvalstu pienākumi un tiesības attiecībā uz Nacionālo koordinācijas centru un Nacionālā situācijas attēla izveidošanu EUROSUR sistēmas darbības nodrošināšanai un atbalstam.

Speciālas darba grupas sagatavotā Šengenas kataloga „Ārējo robežu kontrole, atpakaļsūtīšana un atpakaļuzņemšana” precizētā (atjauninātā) versija (ES Padome, 19.03.2009. dok.7864/09) un ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2768.sanāksmē 2006.gada 4.-5.decembrī apstiprinātās Integrētās robežas pārvaldības piecas dimensijas ir viens no galvenajiem pamatiem EUROSUR ieviešanas plānošanā.

EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisms uzsāka darboties 2013.gada beigās. Tomēr tās pilnveidošana plānota arī ES daudzgadu budžeta 2014. – 2020.gada periodā ar ES Iekšējās drošības fonda atbalstu (COM(2011) 750 galīgā redakcija, 15.11.2011.).

Ņemot vērā sasniedzamos mērķus, EUROSUR projekta pārvaldības koncepcija stingri norāda uz to, ka projekta realizāciju var īstenot tikai civila valsts iestāde, kas ir atbildīga par robežkontroles pasākumu organizāciju, īstenošanu un attīstību dalībvalstī. Atbildīgajai valsts iestādei (Valsts robežsardzei), nodrošinot EUROSUR attīstību nacionālajā līmenī, būs nepieciešams izveidot vienotu Nacionālo koordinācijas centru.

### **II. Latvijas Republikas pasākumi EUROSUR ieviešanā**

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 1.decembra rīkojumu Nr.696 „Par atbildīgās institūcijas noteikšanu Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanā” (turpmāk – Rīkojums) Iekšlietu ministrija ir noteikta par atbildīgo institūciju EUROSUR ieviešanā nacionālajā līmenī. Saskaņā ar Rīkojuma 2.punktu starpinstitūciju sadarbības rezultātā Iekšlietu ministrijai ir jāizstrādā un jāapstiprina EUROSUR ieviešanas rīcības plāns. EUROSUR ieviešanu Latvijā veic Valsts robežsardze sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju.

Saskaņā ar Rīkojuma 2.punktu Iekšlietu ministrija 01.03.2011. izdeva rīkojumu Nr.335 „Par EUROSUR ieviešanas plānu 2011. – 2013.gadam”. Ņemot vērā EUROSUR projekta attīstības tendences ES līmenī, ir nepieciešama šī plāna pārstrāde un pilnveidošana.

Lai nodrošinātu jauna EUROSUR ieviešanas plāna izstrādi, Ministru kabinetā tika iesniegts Informatīvais ziņojums „Par EUROSUR projekta attīstības gaitu”, kas tika apstiprināts Ministru kabineta sēdē 2012.gada 12.jūnijā (prot.nr.33, 65.§, TA-1326). Apstiprinot Informatīvo ziņojumu, Valsts robežsardzei tika uzdots izveidot Nacionālo koordinācijas centru un nodrošināt EUROSUR darbības uzsākšanu Latvijas Republikā, kā arī organizēt un veikt informācijas apmaiņu EUROSUR ietvaros.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta uzdevumu izpildi, Valsts robežsardze:

1. 2012.gada 22.oktobrī Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē izveidoja Nacionālo koordinācijas centru.
2. 2014.gada 29.decembrī parakstīja ar Frontex Aģentūru „Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Valsts robežsardzi un Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu kopējām robežām par tehniskā aprīkojuma nodošanu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.2007/2004 (2004.gada 26.oktobris), ar ko izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu kopējām robežām”, tādējādi nostiprinot sadarbību starp Frontex Aģentūru un dalībvalstīm, kuras plāno pievienoties vai jau darbojas EUROSUR tīklā, nodrošinot informācijas apmaiņu starp EUROSUR darbībā iesaistītajiem dalībvalstu Nacionālajiem koordinācijas centriem un Frontex Aģentūru;
3. Izstrādāja un virza likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”, ar mērķi noteikt, ka Valsts robežsardze nodrošina EUROSUR darbību Latvijas Republikā.

EUROSUR ieviešanā piedalās Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Aizsardzības ministrijas Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile, Finanšu ministrija un Satiksmes ministrija. Tiek plānots, ka EUROSUR darbībā arī piedalīsies Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī citas valsts iestādes un publisko tiesību subjekti (t.sk. atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas) atkarībā no projekta attīstības gaitas.

Piedaloties EUROSUR projekta realizācijā, Latvija:

1. kļūs par kopējās EUROSUR daļu, veidojot kopējo ES ārējās jūras un sauszemes robežas situācijas attēlu;
2. iegūs informāciju par taktisko situāciju uz ES ārējām un iekšējām robežām, kas, savukārt, ļaus paaugstināt operatīvās plānošanas un reaģēšanas spējas uz Latvijas Republikas ārējās robežas;
3. modernizēs un paplašinās Latvijas Republikas valsts robežas novērošanas sistēmu, kā arī modernizēs Valsts robežsardzes Jūras operāciju koordinācijas centru (JOKC);
4. pilnveidos pārrobežu novērošanu ne tikai, lai nepieļautu nelikumīgu robežšķērsošanu, bet arī, lai sekmētu cīņu ar pārrobežu noziedzību, cilvēku tirdzniecību un kontrabandu;
5. efektīvāk kontrolēs situāciju kuģošanas drošības jautājumos Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos.

Valsts robežsardze EUROSUR projekta ietvaros šobrīd piedalās divās dažādās darba grupās:

1. Eiropas Komisijas ekspertu darba grupa – izstrādā EUROSUR Rokasgrāmatu;
2. FRONTEx Aģentūras EUROSUR darba grupa – piedalās EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisma izveidē, incidentu/notikumu kataloga izveidē, analītiska slāņa izveidē ES līmenī.

Plānā pasākumi ir tematiski sadalīti pēc realizācijas specifikas.

Lai nodrošinātu EUROSUR juridisko nostiprināšanu, pirmajā sadaļā "Tiesiskie (juridiskie) pasākumi" ir aprakstīti nepieciešamie tiesiskā rakstura pasākumi. Kā vieni no galvenajiem tiesiskajiem (juridiskiem) pasākumiem ir minēti starpresoru vienošanās noslēgšana starp Valsts robežsardzi un kompetentām iestādēm, lai noteiktu informācijas apmaiņas kārtību EUROSUR ietvaros.

Otrajā sadaļā "Organizatoriskie pasākumi" ir aprakstīti nepieciešamie organizatoriska rakstura pasākumi, lai nodrošinātu EUROSUR ieviešanas procesa virzību, attīstības plānojumu un nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti. Kā vieni no galvenajiem organizatoriskajiem pasākumiem ir minēti: stratēģiski nozīmīgu projektu plānošana un pamatošana nākamā ES daudzgadu budžeta (2014. - 2020.gadam) ietvarā EUROSUR vajadzībām, kā arī priekšlikumu sagatavošana par finanšu līdzekļu piešķiršanu EUROSUR darbības uzturēšanai.

Trešajā sadaļā "Tehniskie pasākumi" ir aprakstīti nepieciešamie tehniskā rakstura pasākumi, lai nodrošinātu EUROSUR informācijas apmaiņas mehānisma praktisko darbības uzsākšanu, funkcionēšanu un praktisku izmantošanu. Kā galvenie tehniskie pasākumi ir minēti: nacionālās EUROSUR daļas attīstība, īstenojot esošos projektus un plānojot turpmāko projektu realizāciju, kā arī EUROSUR nacionālās daļas akreditācijas un Saprašanās memoranda nosacījumu izpilde, lai nodrošinātu esošās tehniskās infrastruktūras attīstību un Valsts robežsardzes rīcībā esošo informācijas avotu turpmāko integrāciju EUROSUR.

### III. EUROSUR ieviešanas plāna pasākumi

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Institūcija, kas atbildīga par izpildi	Sasniedzamais mērķis un izpildes termiņš	Izpildes forma, dokuments	Nepieciešamais finansējums un finansēšanas avoti	Piezīmes
<b>1. Tiesiskie (juridiskie) pasākumi</b>						
1.1.	Informatīvā ziņojuma sagatavošana par EUROSUR ieviešanas projekta realizāciju	Valsts robežsardze Iekšlietu ministrija Aizsardzības ministrija Satiksmes ministrija	Informēt Ministru kabinetu par paveikto un turpmāk plānoto.  <b>Līdz 17.10.2016.</b>	Informatīvais ziņojums Ministru kabinetam	Nav nepieciešams	Ziņojumā iekļaujama informācija saskaņā ar EUROSUR regulas pamatnostādņu realizāciju
1.2.	Starpresoru vienošanos „Par informācijas apmaiņu Eiropas uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ietvaros starp Valsts robežsardzi un Nacionāliem bruņotiem spēkiem” projekta izstrāde	Valsts robežsardze Iekšlietu ministrija Nacionālie bruņotie spēki Aizsardzības ministrija	Noteikt kārtību, kādā Valsts robežsardze un Nacionālie bruņotie spēki veic informācijas apmaiņu EUROSUR ietvaros.  <b>Līdz 30.12.2015.</b>	Starpresoru vienošanās projekta sagatavošana	Nav nepieciešams	Aktivitātes izpildes termiņš ir atkarīgs no EUROSUR ieviešanas gaitas
1.3.	Starpresoru vienošanos „Par informācijas apmaiņu Eiropas uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ietvaros starp Valsts robežsardzi un Valsts ieņēmumu dienestu” projekta izstrāde	Valsts robežsardze Iekšlietu ministrija Valsts ieņēmumu dienests Finanšu ministrija	Noteikt kārtību, kādā Valsts robežsardze un Valsts ieņēmumu dienests veic informācijas apmaiņu EUROSUR ietvaros.  <b>Līdz 30.12.2016.</b>	Starpresoru vienošanās projekta sagatavošana	Nav nepieciešams	Aktivitātes izpildes termiņš ir atkarīgs no EUROSUR ieviešanas gaitas

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Institūcija, kas atbildīga par izpildi	Sasniedzamais mērķis un izpildes termiņš	Izpildes forma, dokuments	Nepieciešamais finansējums un finansēšanas avoti	Piezīmes
<b>2. Organizatoriskie pasākumi</b>						
2.1.	Ekspertu un pārstāvju dalība Eiropas Komisijas, FRONTEX un citu darba grupu sanāsmēs un aktivitātēs EUROSUR ieviešanai	Valsts robežsardze	Kompetences paaugstināšana un informācijas iegūšana. <b>Pastāvīgi</b>	Komandējuma atskaite un visu iesaistīto institūciju informēšana	Nav nepieciešams	Ja nepieciešams, piedalās arī citu institūciju pārstāvji
2.2.	Plašsaziņas līdzekļu informēšana par būtiskiem soļiem EUROSUR nacionālā projekta attīstībā	Valsts robežsardze Iekšlietu ministrija	Sabiedrības informēšana. <b>Pastāvīgi</b>	Informācija plašsaziņas līdzekļiem	Nav nepieciešams	
2.3.	ES fondu finanšu iesaiste EUROSUR projekta ieviešanai periodā līdz 2020.gadam	Valsts robežsardze Iekšlietu ministrija Aizsardzības ministrija Finanšu ministrija Satiksmes ministrija un līdzatbildīgo ministriju iestādes	Nodrošināt EUROSUR projekta turpmāko attīstību. <b>Līdz 16.11.2017.</b>	Projektu pieteikumi	Nav nepieciešams	1)Projektu mērķi tiks formulēti gatavojoties EUROSUR 6.posma īstenošanai 2)Tehniskās prasības tiks formulētas pēc EUROSUR akreditācijas pabeigšanas
2.4.	Projekta pieteikuma sagatavošana EUROSUR 3.posma „Valsts robežsardzes sauszemes robežas video novērošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanai	Valsts robežsardze Iekšlietu ministrija Finanšu ministrija	3.posma projekta pieteikuma iesniegšana. <b>Līdz 16.11.2015.</b>	Projekta pieteikums	Nav nepieciešams	

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Institūcija, kas atbildīga par izpildi	Sasniedzamais mērķis un izpildes termiņš	Izpildes forma, dokuments	Nepieciešamais finansējums un finansēšanas avoti	Piezīmes
2.5.	Priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana attiecīgajai Institūcijas augstākai iestādei (ministrijai) par finanšu līdzekļu piešķiršanu EUROSUR darbības uzturēšanai 2017.gadam un trīs gadu budžetam	Valsts robežsardze Informācijas centrs	Nodrošināt EUROSUR aprīkojuma ekspluatāciju un darbības uzturēšanu, plānojot institūcijas nākamā gada budžetu.  <b>Līdz 20.01.2017.</b>	Budžeta finanšu līdzekļu Iestāžu pieprasījumi nākamā gada budžetam	Institūcijai apstiprināto valsts budžeta līdzekļu ietvaros	Informācija iekļauta Informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam (17.10.2016.)
<b>3. Tehniskie pasākumi</b>						
3.1.	„Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms” projekta veiksmīga realizācija	Valsts robežsardze Informācijas centrs	Valsts robežsardzes Nacionālā situācijas attēla izveidošana EUROSUR vajadzībām.  <b>Līdz 30.06.2015.</b>	Izveidots Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas mehānisms un iespēja veidot LR situācijas attēlu robežuzraudzības jomā Valsts robežsardzes kompetences ietvaros	<b>EUR 1 209 392</b>	Valsts robežsardzei nepieciešamais finansējums, jau piesaistīts no Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020.g. programmas un valsts budžeta
3.2.	EUROSUR projekta 3.posma „Valsts robežsardzes sauszemes robežas video novērošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu infrastruktūras pilnveidošana” īstenošana	Valsts robežsardze Iekšlietu ministrija Finanšu ministrija	3.posma projekta realizācija.  <b>Līdz 29.12.2017.</b>	Parakstītais pieņemšanas – nodošanas akts par plānoto aktivitāšu izpildi	<b>EUR 1 665 000</b>	Valsts robežsardzei nepieciešams provizorisks finansējums, plānojot finanšu līdzekļu piesaisti no Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020.g. programmām un papildus no valsts budžeta




Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Institūcija, kas atbildīga par izpildi	Sasniedzamais mērķis un izpildes termiņš	Izpildes forma, dokuments	Nepieciešamais finansējums un finansēšanas avoti	Piezīmes
3.3.	EUROSUR ieviešanas tehniskā plāna un EUROSUR uzturēšanas plāna sagatavošana, plānojot turpmāku EUROSUR attīstību nacionālajā līmenī līdz 2018.gadam	Valsts robežsardze Informācijas centrs	Sagatavot un apstiprināt tehnisko plānu, uzturēšanas plānu.  <b>Līdz 30.09.2015.</b>	EUROSUR ieviešanas tehniskais plāns  EUROSUR uzturēšanas plāns	Nav nepieciešams	Valsts robežsardzes pavēles par plānu apstiprināšanu tiek saskaņotas ar Informācijas centru
3.4.	EUROSUR nacionālās daļas akreditācijas un Saprāšanās memoranda nosacījumu izpilde	Valsts robežsardze	Turpmāka EUROSUR ieviešanas nodrošināšana.  <b>Līdz 31.10.2015.</b>	Frontex Aģentūras vai Eiropas Komisijas atzinums par atbilstību akreditācijas nosacījumiem	Nepieciešamais finansējums tiks precizēts pēc EUROSUR nacionālās daļas akreditācijas procesa pabeigšanas	Valsts robežsardzei nepieciešams provizorisks finansējums, plānojot finanšu līdzekļu piesaisti no Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020 g. programmām un papildus no valsts budžeta
3.5.	Apmācību (semināru) organizēšana par darbību EUROSUR ietvaros un informācijas apmaiņas nodrošināšanu	Valsts robežsardze Iekšlietu ministrija Aizsardzības ministrija Finanšu ministrija Satiksmes ministrija un līdzatbildīgo ministriju iestādes	<b>Līdz 29.12.2017.</b>	Organizētas apmācības (semināri) Valsts robežsardzes un līdzatbildīgo institūciju nacionālā situācijas attēla veidošanas nodrošināšanā iesaistītajām personālam		Aktivitātes izpildes termiņš ir atkarīgs no EUROSUR ieviešanas gaitas

EUROSUR ieviešanas plāns 2015.-2017.gadam turpmāk jāpārskata un jāatjauno, ciktāl tas nepieciešams.

Iekšlietu ministrs

M.Rumjancevs, 67075609  
maksims.rumjancevs@rs.gov.lv



R.Kozlovskis